

## **Association des amis de l'abbaye d'Hauterive**

**Assemblée générale du samedi 4 novembre 2023**

### **Résumé de l'avancement des travaux**

#### **5 domaines d'intervention bien distincts**

##### **1. les aménagements liturgiques :**

- **présentation du projet en juillet par l'architecte Jean-Marie Duthilleul et notre expert Bernhard Furrer**
- **obtention du permis de construire définitif après préavis positifs du SBC, de la CCBC et de l'OFC**
- **restent des détails d'exécution à régler comme le nouveau mobilier, la technique d'éclairage et la sono**

##### **2. la restauration des stalles :**

- **le groupe d'accompagnement s'est réuni dernièrement**
- **validation de la sous-construction en conservant le maximum des éléments en place**
- **validation de la méthode de travail des ébénistes et des restaurateurs d'art sur la base des éléments déjà entrepris**
- **annonce d'un surcoût dû en grande partie aux nombres d'heures consacrées aux travaux par rapport à leur estimation initiale**

##### **3. les décors peints :**

- **adjudication de 4 lots à 4 équipes compétentes jouant ainsi la concurrence**
- **début des travaux après la pose des échafaudages**
- **durée des travaux environ 1 année**

#### **4. le vitrail du chœur :**

- **lancement du concours en procédure sélective**
- **choix de 8 artistes sur une trentaine de dossiers reçus**
- **un 1<sup>er</sup> atelier a déjà eu lieu avec présentation par les artistes, critiques et recommandation par le jury**
- **le jugement est attendu pour la fin de l'année avec recommandation d'exécution ou pas !**
- **discussions sur le verre diffuseur et le verre de protection**
- **recherche de financement pour la réalisation**

#### **5 les fouilles extérieures :**

- **nécessaires pour permettre l'exécution des drainages**
- **fouilles archéologiques plus importantes que prévu**
- **rallongement des délais de réalisation**

#### **Les coûts et les délais :**

- **les coûts sont maîtrisés après avoir adjudgé les 2/3 des travaux**
- **fin des travaux prévus courant second semestre 2025**

**Le 4.11.2023. - Charles-Henri Lang, président de la COBA**